附件1
衡水市中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈问题
整改进展情况表

	序号
	整改内容
	督导单位
	责任单位
	落实单位
	整改时限
	完成情况
	是否销号验收
	各有关责任部门上报进展情况

	回头看26
	26.国土资源厅重视不够、推动不力,至今未编制完成《河北省地热水资源保护与开发利用规划(2016－2020年)》,仅在2016年8月下发通知要求各地对地热资源开发利用情况进行摸底调查,但对发现的问题未组织整改，地热资源违规开发问题敷衍整改，问题突出，目前全省在用的1258眼地热井中，1093眼没有取水许可证，953眼没有采矿许可证，且2016年后成井的43眼地热井中，仍有41眼既无取水许可证又无采矿许可证；全省有1141眼地热井未实施回灌，尾水直排量超过5000万吨／年。
	省自然资源厅

省水利厅
	中共衡水市委、衡水市人民政府
	市自然资源和规划局、市水利局；各县市区党委、政府，衡水高新区和滨湖新区工委、管委会
	2020年底前完成整改
	已完成整改
	是
	中央环保督察“回头看”反馈意见涉及我市的137眼地热井。其中，2020-2021年供暖季继续使用的地热井均落实了持证采矿和回灌达标；对于无证地热井均已关停并落实了热源替代工作。
    此问题已完成整改，已经完成省自然资源厅和省水利厅五级验收销号。

	大气专项16
	16.河北省重型柴油车增长较快，2017年境内重型柴油车保有量达57.2万辆，较2015年增加15.5万辆，增幅达37.2％，铁路货运能力建设进展缓慢。
	省交通运输厅

省发展改革委
	中共衡水市委

衡水市人民政府
	市交通运输局

市发展改革委
	2020年底前完成整改或取得突破性进展
	[bookmark: _GoBack]已完成
	是
	(一）关于重型柴油车增速较快的问题，截止2018年底，我市共有重型柴油货车14385辆，较2018年初的14319辆，增长66辆，增速为0.5%；2019年度我市共新增重型柴油货车2835辆，退出市场3543辆，减少708辆；2020年至今共新增4704辆，退出市场3114辆，两年增速为6.14%，远低于中央环保督察反馈数据37.2%。
（二）关于铁路货运能力建设进展缓慢的问题：我市以轻工业为主，并无大批量货物来往运输，故货运以公路运输为主，铁路货运极少，为了提高铁路货运能力，市交通运输局积极联合发改、铁路部门制定并印发《衡水市推进运输结构调整工作实施方案》；2019年3月28日，衡水市人民政府、武邑县人民政府和亿博控股集团共同签署了《衡水智能物流港项目投资协议》。协议主要内容如下：衡水智能物流港项目，即原衡水铁路物流基地项目，位于武邑县清凉店镇，占地约4500亩，总投资40亿元，由亿博控股集团在武邑县注册成立“衡水物流港有限公司”，独资建设，并牵头成立亿博控股集团控股、铁路参股的衡水铁路物流基地运营管理公司；规划建设铁路港作业区、公路港服务区、公铁联运区、智能仓储区、冷链物流区、城市配送区、第三方物流区、大数据中心、木材交易中心、物流总部基地、汽车展示交易市场、跨境电商孵化区、综合办公生活服务区和口岸监管区。2019年4月9日，亿博集团完成公司注册。目前项目推进情况：1.衡水智慧物流港一期所需1185亩土地已调规完成，二期土地995亩土地已调规完成。2.衡水智慧物流港项目已列入国家重点项目库，申请中央预算资金5亿元。该项目负责公司目前投资项目备案2个。其中:衡水智慧物流港多式联运基地项目已于2019年10月15日备案完成，占地1600亩；衡水智慧物流港多功能区项目已于2020年3月10日完成备案，占地1600亩；剩余1000亩土地，计划备案铁路港项目。3.清凉店站接入园区接轨方案已由北京铁路局审批通过，现企业正按照前期规划，尽快完成铁路接轨等相关手续的跑办。4.项目建设占用土地的孟周村、闫周村、王周村、孙河村正在组织人员清理地上附着物。目前孟周村、闫周村地上附着物已清理完成。5.清凉店镇衡水智慧物流港项目推进小组联系衡水市传输局、武邑县水厂、武邑县电力局、惠民天然气公司到项目现场进行了解线路、管道分布情况，并要求各公司提前谋划线路、管道的改移方案。6.衡水智慧物流港项目施工人员已安装完成展示墙。
（三）绿色货运配送指标完成情况
1.设立专项资金。在新能源车辆购置与运营、配送中心建设、先进组织模式推广应用、公共信息平台建设等方面给予资金支持：⑴2018--2019年，安排财政专项资金1088万元用于520辆新能源物流车辆购置补贴；⑵2019年安排财政专项资金100万元用于项目运行、风险评估及第三方专业机构的咨询费用，安排财政专项资金33万元用于支持武邑衡东物流有限公司充电基础设施建设；⑶2020年安排财政专项资金120万元用于新能源绿色货运配送车辆运营补助，安排财政专项资金230万元用于政府监管信息平台项目建设，安排99.5万元财政资金对公共配送中心、末端共同配送站建设和采取先进组织模式的运输企业给予一次性资金补贴，安排财政专项资金5万元用于城市货运配送需求调查预测。2.干支衔接型货运枢纽（衡水≥1）。2019年底前，建设完成武邑衡东物流园区和衡水菜鸟物流园区，具备仓储、分拨、配载、配送、信息服务、中转换装功能。3.公共配送中心。按照文件要求衡水建设1--2个公共配送中心，并在规定的时间节点完成建设计划。目前，确定了4个公共配送中心，具备统一存储、集中分拣、共同配送功能。4.末端共同配送站。要求末端共同配送站建设数量≥50个。目前，65个末端共同配送站具备停靠、装卸、分拣等服务功能。5.新增新能源城市配送营运车辆。按照要求新增新能源城市配送车辆数量应不少于示范建设初期（2018年6月）城市新能源配送车辆保有量的20%，按要求城市建成区新增新能源城市配送营运车辆数量占示范建设期内全部新增和更新城市配送营运车辆数量的比例≥50%。示范初期，新能源城市配送车辆103辆，新增新能源城市配送车辆605辆，新增数量占期初新能源车保有量的587.38%，占建设期内全部新增和更新城市配送车辆的90.7%，均超额完成任务。6.城市配送新能源纯电动货车及插电式混合动力货车与充电桩的配置比例。要求城市配送新能源纯电动货车保有量及插电式混合动力货车保有量之和与可用于新能源物流配送车辆的充电桩总量的比值应≤4：1。城市配送新能源纯电动货车保有量708辆，可用于新能源物流配送车辆的充电桩273个。此比值为2.59:1。7.冷藏保温配送车辆占城市配送车辆比重。要求冷藏保温运输的城市配送车辆数占全部城市配送车辆保有量的比例应≥0.5%。冷藏保温运输的城市配送车辆162辆，占全部城市配送车辆保有量的6.65%。8.货运配送公共信息服务平台。要求城市建成货运配送公共信息服务平台数量应≥1个。已建成1个城市货运配送公共信息服务平台。9.衡水菜鸟物流有限公司、武邑衡东物流有限公司是衡水AAA级运作高效、服务规范的专业城市配送企业。（要求衡水城市配送企业数量应≥1家）。10.城市配送成本较示范建设期初降低的比例。要求城市配送吨公里运输成本较示范建设期初（2018年6月）降低的比例应≥10%。经测算城市配送成本较示范建设期初降低了16.67%。11.城市配送车辆利用效率较示范建设期初提高的比例。要求城市配送车辆平均日单车行驶里程较示范建设期初（2018年6月）提高的比率应≥20%。较建设初期提高35.211%。12.城市配送车辆单位周转量能耗较示范建设期初降低的比例。要求城市配送车辆百吨公里周转量燃料消耗较示范建设期初（2018年6月）降低的比例应≥3%。测算降低百吨公里燃料消耗量较建设初期降低6.04%。
（4） 国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作开展情况：按照《河北省交通运输厅、河北省生态环境厅、河北省财政厅、河北省商务厅、河北省公安厅关于转发〈交通运输部 生态环境部 财政部 商务部 公安部关于加快推进京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作〉的通知》、《河北省国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》要求，市委、市政府高度重视，积极安排部署，于9月29日印发《衡水市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》，成立了衡水市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作专班及专班办公室，明确各县市区政府市淘汰工作的主体责任；按照省方案确定我市淘汰任务数6210辆，经核查比对形成《衡水市各县市区国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务分解表》，对各地淘汰任务、资金安排进行分解和明确；组建微信群，确定淘汰工作日汇报、五日一调度的信息上报制度；并于10月14日印发《关于开展国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作专项督导的函》，确定每月督导检查不少于1次的工作制度，对市工作专班成员单位明确了包保县市区，并要求各县市区建立相应的督导检查机制。目前，我市各县市区均已制定督导工作方案，成立了工作专班，发布了限行、禁行公告措施，明确了奖补资金方案。截止目前，我市共淘汰车辆5919辆，完成淘汰任务的95.31%。
此问题已完成整改，已经完成省发展和改革委员会与省交通运输厅五级验收销号。

	大气专项16
	16.河北省重型柴油车增长较快，2017年境内重型柴油车保有量达57.2万辆，较2015年增加15.5万辆，增幅达37.2％，铁路货运能力建设进展缓慢。
	省交通运输厅

省发展改革委
	中共衡水市委

衡水市人民政府
	市交通运输局

市发展改革委
	2020年底前完成整改或取得突破性进展
	已完成
	是
	



